



ОДОБРЯВАМ:.....
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ



ДОКЛАД

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД – 469/24.07.2015 г. на Кмета на община Карнобат за провеждане на договаряне с участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: **„Извършване на допълнителни строителни и монтажни работи (СМР) по време на изпълнение на обект: „Изграждане на малки атракции на открито – зона за рекреация със зоокът в Градски парк, гр. Карнобат“.**

Днес, 24.07.2015 год., на основание чл. 92а, ал. 1, във връзка с чл. 92а, ал. 5 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Заповед № РД-469/24.07.2015 г. на Кмета на община Карнобат, в качеството му на Възложител,

Комисия в състав:

Председател: Кремена Красиминова – правоспособен юрист, Секретар на община Карнобат;

Членове:

1.инж. Златина Димитрова – магистър, инженер „ХМС“, Директор на Дирекция „Устройство на територията“ при община Карнобат;

2.Петко Петков – строителен техник, главен специалист в Дирекция „Устройство на територията“ при община Карнобат,

ДОКЛАДВА:

На 24.07.2015 г. от 11,00 часа в административната сграда на община Карнобат, на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в поканата, комисията проведе договаряне с участника **„ХИДРОСИСТЕМ“ ЕООД, гр. Варна** за определяне условията на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на допълнителни строителни и монтажни работи (СМР) по време на изпълнение на обект: „Изграждане на малки атракции на открито – зона за рекреация със зоокът в Градски парк, гр. Карнобат“**, открита с Решение № РД – 453 от 20.07.2015 г. на Кмета на община Карнобат.

Направените предложения и постигнатите договорености с участника са отразени в протокол, съставен и подписан на 24.07.2015 г. от членовете на комисията и от участващият в договарянето – Десислава Иванова – Управител на **„ХИДРОСИСТЕМ“ ЕООД, гр. Варна.**

В резултат на проведените преговори бяха постигнатите следните договорености:

- цената за изпълнение на изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на допълнителни строителни и монтажни работи (СМР) по време на изпълнение на обект: „Изграждане на малки атракции на открито – зона за рекреация със зоокът в Градски парк, гр. Карнобат ”** е в размер на 35 035,30 (тридесет и пет хиляди тридесет и пет лева и тридесет стотинки) лв. без включен ДДС. Предлаганата от участника цена е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката: 36 000,00 (тридесет и шест хиляди лева) лв., без включен ДДС.

- срокът за изпълнение предмета на договора е крайния срок на основния договор № РV 205 от 07.05.2015 г., сключен между Община Карнобат и „Хидросистем” ЕООД, гр. Варна; срокът започва да тече от подписването на договора между страните;

В резултат на проведените преговори и на основание чл. 92а, ал. 5 от ЗОП комисията предлага следното:

Сключване на договор с единственият участник - **„ХИДРОСИСТЕМ” ЕООД, гр. Варна**, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. „Христо Ботев“ № 3, партер, представляван от инж. Десислава Иванова, в качеството ѝ на управител.

Комисията счита, че направените от горепосочения участник предложения, както и постигнатите договорености за определяне условията на договора, съответстват на обявените от възложителя изисквания.

Настоящия доклад, съставен на 24.07.2015 г. и протокол съставен на 24.07.2015 г. от комисия, назначена със Заповед № РД - 469/24.07.2015 г. на Кмета на община Карнобат се предава на възложителя за вземане на решение по чл. 92а, ал. 6 от ЗОП.

Председател:

(Кр. Красиминова)

Възложител:

(Георги Димитров)

Членове: 1.

(инж. Зл. Димитрова)

Дата на получаване на доклада: 24.07.2015 г.

2.

(П. Петков)